

*Newsletter 2022-6:*

## **Digitalisierung:**

### **ICT-Projekte und Evaluationen**

Die Erfolgsquote von ICT-Projekten ist erschreckend klein.

Laut einer Studie der Gartner Group scheitern rund 50% aller ICT-Projekte!  
Bloss knapp 20% werden erfolgreich und termingerecht abgeschlossen.

Gründe für den Misserfolg sind

- Fokus auf Technologie statt auf Nutzen und Wirtschaftlichkeit,
- Ungenügendes Projektmanagement,
- Ungeeignetes Vorgehen,
- Controlling und Eskalationsprozess fehlen,
- Desinteresse der Firmenleitung.

Entscheidend für den Projekterfolg ist ein klares Vorgehen, mit Projektphasen und Meilensteinen:

1. Durchführen einer Analyse von Ist-Zustand und Soll-Vorstellungen.
2. Erstellen eines Katalogs mit den Zielen und wesentlichen Anforderungen.
3. Grobkonzept für die neue Lösung erarbeiten.
4. Vorprojekt durchführen, um die detaillierteren Spezifikationen zu definieren.
5. Realisierung gemäss Spezifikationen aus dem Vorprojekt.

Mehr Informationen finden Sie unter [www.dsmc.ch/projekte](http://www.dsmc.ch/projekte).

Wir begleiten Sie bei Ihren Projekten und helfen mit, dass sie innerhalb von Zeitplan und Budget abgeschlossen werden.

Daniel Stucki

DS Management Consulting GmbH  
[www.dsmc.ch](http://www.dsmc.ch)

Gümligen/Bern, 31. Mai 2022